
大足水利审批〔2024〕104号
重庆市大足区水利局

关于大足区宝林水库除险加固工程

初步设计的批复

重庆市大足区水利工程运行服务中心：

你中心《关于审批大足区宝林水库除险加固工程初步设计报告的请示》（足水工运服中心文〔2024〕16号）及有关资料收悉，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定，经研究，现批复如下:
一、工程概况

宝林水库位于重庆市大足区龙岗街道办事处宝林村，是一座以灌溉为主，兼顾供水和防洪任务的小（2）型水库，水库枢纽工程于1976年10月动工兴建，1977年9月竣工，枢纽工程由大坝、溢洪道、放水设施及管理设施组成。水库距大足城区约9km，有乡村公路直达坝顶，交通便利。经多年运行，大坝防浪墙垮塌且两岸未封闭，不满足防洪要求。大坝现状未能形成有效的防渗体，水库存在渗漏问题，工程的渗流性态不安全；上游坝坡存在滑坡，六棱板损坏变形，防滑趾墙损坏；坝顶部分防浪墙倾倒，监测设施损坏，条石路沿沉降；下游坝坡中部缺少护坡框格，已有框格局部变形，排水体护坡条石局部断裂，大坝结构不安全。经大坝安全鉴定为三类坝，且已通过三类坝鉴定成果核查。同意对该水库实施除险加固。

二、工程建设条件

（一）水文

宝林水库大坝枢纽所在河流为宝林沟河，属沱江水系濑溪河的二级支流。宝林水库坝址以上集雨面积为0.37km²，库区内主河道长0.70km。水库正常水位为418.20m，正常库容为14.57万m³，设计洪水位419.16m，相应库容为16.89万m³，校核洪水位419.58m，总库容为17.94万m³，死水位412.40m，死库容为3.93万m³。水库设计洪水洪峰流量11.10m³/s，洪水总量5.09万m³，校核洪水洪峰流量16.40m³/s，洪水总量8.24万m³。

（二）工程地质

工程区属弱震地质环境，地震动峰值加速度为0.05g，反应谱特征周期为0.35s，相应地震基本烈度为Ⅵ度，区域构造稳定性较好。除上游坝坡存在滑坡外，无其他影响水库运行的不良工程地质问题。

三、工程除险加固设计
同意初设报告确定的工程等别、建筑物级别、洪水标准以及除险加固工程措施。
（一）工程等级及洪水标准

除险加固后，宝林水库正常蓄水位418.20m，设计洪水位419.16m，校核洪水位419.58m，正常库容14.57万m3，总库容17.94万m3，属V等小（2）型水利工程，大坝、泄水建筑物及放水建筑物级别为5级，设计洪水标准20年一遇，校核洪水标准200年一遇，消能防冲洪水标准10年一遇。

（二）大坝工程

1.上游坝坡设计

对上游坝面按整体坡比1:3.0的台阶式开挖上游坝坡，然后按1:2.4坡比采用黏土料分二级压实填筑；同时在坝坡中部（高程416.40m）设置C25混凝土马道，马道长99.8m，宽3.0m；在上游坝坡坡脚（高程412.40m）处设置C25混凝土防滑齿墙，齿墙长92.0m，宽1.0m，高1.5m；坝面采用预制砼六棱板护坡，并设置穿管排水设施；防滑齿墙外侧设置抛石护坡。

2.坝顶设计

拆除坝顶原浆砌条石防浪墙，采用C25现浇钢筋砼进行重建，防浪墙上设置C25钢筋砼栏杆；重建后坝顶段防浪墙长112.0m，厚0.3m，顶高程420.47m；防浪墙左岸延伸长度9.0m，右岸延伸长度17.0m；栏杆长112.0m，高1.0m，顶高程421.47m。拆除坝顶道路，采用0.3m厚手摆块石基层，0.1m厚碎石垫层，现浇0.2m厚钢筋混凝土面层的结构对坝顶道路进行重建，重建后坝顶道路长107m，坝顶宽3.5m。

3.下游坝坡设计

对下游坝中部采用25cm厚M7.5浆砌条石棱格（边长3m）护坡，护坡面积626㎡；针对下游护坡框格局部变形问题，采用原材质即M7.5浆砌条石进行修复，修复长度20㎡。采用原干砌条石材质对排水体表层护坡进行修复，修复面积10㎡。

四、施工组织设计

（一）施工组织设计

同意施工导流标准；

同意选择的材料来源；

基本同意主体工程的施工程序、施工方法，以及施工总布置方案。

（二）施工工期

工程进度安排为6个月。
五、工程总投资及资金来源

（一）工程总投资

总投资272.12万元。其中：建筑工程196.33万元；施工临时工程18.97万元；独立费用29.50万元；基本预备12.24万元；建设征地与移民安置补偿投资费10.85万元；环境保护工程投资2.14万元；水土保持工程投资2.09万元。

（二）资金来源

争取水利发展资金140万元，其余部分由业主自筹。

六、其他

（一）在施工图设计时注意采纳该工程初步设计的技术咨询意见，进一步补充完善优化相关内容。

（二）请你中心严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制；建立健全质量、安全管理体系；确保工程建设质量、安全，同时抓紧做好开工前的各项准备工作，认真组织编制、审定工程施工组织方案，确保工程如期建成发挥效益。

（三）工程验收参照《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部令第30号)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)和《重庆市小型水库除险加固项目管理办法》（渝水规范〔2023〕6号）执行。

（四）你中心应向大足区水利局申请办理质量监督手续，由大足区水利局负责质量监督。

（五）该工程主体工程动工前，你中心应向大足区水利局实行安全属地监管备案，并加强安全施工监督实施。

附件：大足区宝林水库除险加固工程初步设计工程概算表。

                                  重庆市大足区水利局

                                   2024年12月23日

（此件主动公开）

附件

	大足区宝林水库除险加固工程初步设计工程概算表

	
	单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合计

	I
	工程部分
	 
	 
	 
	257.04

	
	第一部分 建筑工程
	196.33
	 
	 
	196.33

	
	第二部分 机电设备及安装工程
	 
	 
	 
	 

	
	第三部分 金属结构设备及安装工
程
	 
	 
	 
	 

	
	第四部分 施工临时工程
	18.97
	 
	 
	18.97

	
	第五部分 独立费用
	 
	 
	29.5
	29.5

	
	一至五部分投资合计
	215.3
	 
	29.5
	244.8

	
	基本预备费
	 
	 
	 
	12.24

	
	静态投资
	 
	 
	 
	257.04

	II
	专项部分投资
	 
	 
	 
	15.08

	一
	建设征地与移民安置补偿投资
	 
	 
	10.85
	10.85

	二
	环境保护工程投资
	 
	 
	2.14
	2.14

	三
	水土保持工程投资
	 
	 
	2.09
	2.09

	四
	其他
	 
	 
	 
	 

	III
	工程投资合计（Ⅰ-Ⅱ合计）
	 
	 
	 
	272.12

	
	总基本预备费
	 
	 
	 
	12.24

	
	静态总投资
	 
	 
	 
	272.12

	
	总投资
	 
	 
	 
	272.12


- 2 -

